


















Mise à jour : 17/05/2017

		
Pas de perturbation trafic routier	Perturbation induite	Interruption trafic routier
Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23
22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5	29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6	12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

VALENTIGNEY				
Rue du Vernois (Entre carrefour rue de Mathay et carrefour grande rue) - Travaux trottoirs	enrobés trottoirs 			
	coté impair			
Rue Oehmichen (entre Grande Rue et rue de Bourgogne) - Travaux sur trottoirs, fosse d'arbres (enrobés en attente dépose mats erdf)	enrobés trottoirs 			
	Pavés stations			
Rue Oehmichen (entre rue de Bourgogne et rue de Lorraine) - Travaux trottoirs, réseau eau pluviale, massif abri, préparation espaces verts	Dépose mats 	enrobés trottoirs 		
	Pavés stations			
Rue de Lorraine - Enrobés sur trottoirs (enrobés en attente dépose mats erdf)	enrobés parking tabac 	enrobés trottoirs 		
	Dépose mats			
Rue du Vernois (entre carrefour Avenue Frederic Bataille et carrefour rue des Sablières) - Travaux de préparation voirie			Terrassement 	Terrassement 
			Réseaux voirie	Réseaux voirie
Parking terminus Longines - Travaux de préparation parking			Terrassement 	Terrassement 
			Réseaux voirie	Réseaux voirie



Bethoncourt				
Rue de Champvallon (station Anatole France) *- Aménagement des stations isolées	recalage planning			
Rue de Champvallon (station Camus) *- Aménagement des stations isolées	recalage planning			
Rue de Grand Charmont (station Marconi) *- Aménagement des stations isolées			Terrassement 	Terrassement 
			Réseaux voirie	Réseaux voirie
Rue de Grand Charmont (station La Tour) *- Aménagement des stations isolées			Terrassement 	Terrassement 
			Réseaux voirie	Réseaux voirie

Mise à jour : 17/05/2017

 Pas de perturbation trafic routier

 Perturbation Induite

 Interruption trafic routier

	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24
	22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5	29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6	5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6	12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6
MONTBELIARD				
Rue de la 1ere Armée (station "Sous la Chaux") - Aménagement des stations isolées	recalage planning			
Route de Béthoncourt (station "Charmontet") - Aménagement des stations isolées	recalage planning			
Route de Grand Charmont (station Giboulon) - Aménagement des stations isolées	recalage planning			
Axone - Travaux Parvis, enrobés trottoirs, mobilier urbain (attente finitions ERDF)	enrobés trottoirs 	 Pose mobilier urbain		
Audincourt				
Rue de Dasle - Démontage station Arbue (à recalcer)				